
Vuoden 2022 talousarvion investointiosan muuttaminen

KH 06.06.2022 § 151
3/02.02.00/2022

Tekninen osasto esittää kaupunginhallitukselle, että investoinneissa siirrettäisiin Lekokadun rakentamisen määrärahasta, kustannuspaikka 9236, 50 000 euroa kustannuspaikalle 9062, Henrikinhovin viilennys. Lekokadun rakentaminen ei toteudu vuonna 2022 katusuunnitelman ollessa hallinto-oikeuden käsittelyssä. Viilennysurakkaan saatu edullisin tarjoushinta ylittää n. 25 000 eurolla hankkeeseen varatun määrärahan. Viilennysjärjestelmä tehdään jo olemassa oleviin tiloihin, joten suunnittelu on ollut haastavaa. Suunnittelun valmistuttua on alkuperäinen, arvioitu kustannustaso noussut ja myös yleinen kustannusten nousu on vaikuttanut saatuun tarjoushintaan. Lisäksi hankkeessa on vielä varauduttava sähkötoihin sekä viilennysyksikön betonialustan tekemiseen.

Talousarvion sitovuustaso-ohjeen mukaan kaupunginhallitus voi talousarviovuoden aikana muuttaa investointiosan kustannuspaikan määrärahoja, jos yksittäinen määrärahamuutos on enintään +/- 70 000 euroa eikä muutoksella lisätä investointien nettomäärärahaa.

Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää muuttaa vuoden 2022 talousarviota siten, että 1. kustannuspaikan ”9062 Henrikinhovi, jäähdytys” menomääräraha muutetaan 80 000 eurosta 130 000 euroon ja 2. kustannuspaikan ”9236 Lekokadun rakentaminen” menomääräraha muutetaan 250 000 eurosta 200 000 euroon.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.