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TAPAHTUMAN OSAT
(suunnittelu-arviointi)
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Tuotantoaineistot
Yksityiskohtainen tuotantotieto on 
tallennettu Opens –ohjelmistoon, 
Kokemäen kaupungin omistamalle 

lisenssille.



Talous



Myynnit

• Myyntipaikkamyynti: 3 000€ (50% ruoka)

• Anniskeluoikeudet: 1 000€

• Satakuntalainen pitopöytä 3 438€

• Iltatilaisuuden lipunmyynti: 

• Ennakko 422kpl, 13 428€

• Ovimyynti 44kpl, 1 400€

• Liikevaihto: 37 302€



Talous

Kokemäen kaupunki sai 15 000€ investoinnilla 
38 254€ arvoisen tapahtuman



Muut 
kaupalliset 
toiminnot

• Anniskeluravintolan myynti oli hyvä

• Ruokamyynti: Päivällä ruoka myi hyvin, iltatilaisuus 
floppasi

• Myyntipisteistä:

• Lakumyynti teki hyvän tilin

• Muut myynti/ esittelypisteet paikalla 
haastateltuna tyytyväisiä



Poimintoja 
asiakaspalauteesta 

• Lipun hintaa (35€) pidetään kovana

• Myyntipaikan hintoja pidetään kovana

• Yleisö haluaa pääsymaksuttoman tapahtuman

• Yleisöllä ei ole käsitystä tapahtuman 
tuotantokustannuksista

• Myyntipaikkojen määrää pidettiin vähäisenä

• Lähialueella vastaavaa ohjelmatarjontaa ilman 
pääsymaksua 



Vertailu toisesta
tapahtumasta

• Pieni paikkakunta

• Kesäteatteri

• 1 esiintyjä



Muut osa-alueet



Muut osa-
alueet 

poimintoja 

•Monipuolisempi iltaohjelma

•Päiväohjelmaan 15min slotit, jotka täytetään

•Päiväohjelman linja määriteltävä tarkemmin ja viestittävä yleisölle

Ohjelma: 

•Ei ongelmia (ei poistoja, yksi laastari ensiavusta)

•JV organisaatiossa eritasoista henkilöä

•Myrskyyn varautuminen

•Viranomaistarkastuksessa ei ollut huomautettavaa

Turvallisuus:

•Alueäänentoiston käynnistymisessä ongelma, joka korjattiin.

•Muuten ei ongelmia. (Puhujille ohjeistus mikrofoniin puhumisesta)

Tekniikka

•Kapasiteetti riittävä. Käytössä 1/3 maksimista. 

Alue:

•WC-kapasiteetti riittävä

•Jätettä kertyi varsin vähän

•Pientä roskaa (nippusiteitä ja lasinsirpaleita maassa) loppusiivous klo su 12.00 lakaisukoneella

Ympäristöhuolto

•Riittävät tähän kapasiteettiin. 

•1 päivä kasaukseen, 1 päivä purkuun. Haitat minimoitu

Rakenteet:

• Omien havaintojen perusteella myönteinen

Tunnelma



Kehittäminen



Kehittämisen painopisteet

Yhteistoiminta alueen muiden tapahtumien kanssa

• Yhteismarkkinointi

• Somesisältöjen tuotanto

• Ohjelmalinjaukset

• Keskitetyt hankinnat

Tapahtuman tehokkaampi hyödyntäminen

• Alueen yritysten liiketoiminnassa: Kaupallinen toiminta: 1) 
Kivijalassa 2) Tapahtumassa

• Kokemäen imagon kehittämisessä (Viestintä)

Kokemäen asukkaiden suhtautuminen

• Oikea tieto tapahtumasta

• Ylpeys omasta tapahtumasta →myönteinen viestintä ulospäin

Kokemäen kaupungin omistajarooli

• Tuotantotiedon kontrollointi

• Tuotannon toteutuksen valvonta

YHTEISÖLLI-
SYYS
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