

Kustannusten jakautuminen 27.4.2026

Vuosi: 2025, 2026, 2027, 2028

Hanke: Köyliöntien tasoristeyturvallisuuden parantaminen  
Sopimus Tasoristeyksen poistaminen, Kokemäki Köyliöntie -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Suunnitteluvaihe	Budjetti				Summa	Ennuste	
	2025	2026	2027	2028		2025	2026
<b>Suunnitteluhankinnat (KS-, RS-vaiheet)</b>							
IR247657A24 TAPO KS ja RS Köyliöntie	102 259,67	65 671,10			167 930,77	102 259,67	65 671,10
<b>Muut suunnitteluvaiheen hankinnat</b>							
IR251489A25 TAPO Maastomallimittaukset 9	51 650,03				51 650,03	51 650,03	
IR252859A25 TAPO Pohjatutkimukset 19	117 220,00				117 220,00	117 220,00	
IR254688A25 TAPO Ympäristöasiantuntijapalvelu 2025-2026	11 462,66	480,00			11 942,66	11 462,66	480,00
IR26261294 TAPO Maastomallimittaukset 10					0,00		
yhteensä	282 592,36	66 151,10	0,00	0,00	348 743,46	282 592,36	66 151,10
<b>Toteutusvaihe</b>	<b>Budjetti (Toteutus sopimuksen mukainen)</b>					<b>Ennuste</b>	
	2025	2026	2027	2028	Summa	2025	2026
<b>Toteutus sopimus</b>							
<b>Väylävirasto</b>	14 380,78	452 000,00	592 000,00	444 000,00	1 502 380,78		
<b>Kaupunki</b>		429 000,00	211 000,00	0,00	640 000,00		
<b>Hankeosa A (TAPO Kokemäen Asematie ja liityntäpysäköinti)</b>		859 619,22	101 500,00	0,00			
Väylävirasto (liipy)		175 619,22			175 619,22		175 619,22
Väylävirasto		277 300,00			277 300,00		277 300,00
Kaupunki		366 200,00	101 500,00		467 700,00		366 200,00
Kokemäen Vesihuolto Oy					0,00		
Kokemäen lämpö Oy		40 500,00			40 500,00		40 500,00
<b>Hankeosa B (TAPO Kokemäen kuorma-alueen tiejärjestelyt, optio)</b>							
Väylävirasto			592 000,00		592 000,00		
Kaupunki					0,00		
Kokemäen Vesihuolto Oy					0,00		
Kokemäen lämpö Oy			110 000,00		110 000,00		
<b>Hankeosa C (TAPO Köyliöntien tasoristeyturvallisuuden parantaminen , optio)</b>							
Väylävirasto				444 000,00	444 000,00		
Kaupunki					0,00		
Kokemäen Vesihuolto Oy					0,00		
Kokemäen lämpö Oy					0,00		
<b>Väylävirastosta riippumattomat työt (Opistontien ja Köyliöntien vesijohtojen uusiminen)</b>							
Kaupunki			53 000,00		53 000,00		
Kokemäen Vesihuolto Oy		148 000,00	25 000,00		173 000,00		148 000,00
<b>Väyläviraston osuus (suunnittelu- ja toteutusvaihe)</b>	14 380,78	452 919,22	592 000,00	444 000,00	1 488 919,22	0,00	452 919,22
<b>Kaupungin osuus (suunnittelu- ja toteutusvaihe)</b>	0,00	366 200,00	154 500,00	0,00	520 700,00	0,00	366 200,00
<b>Kokemäen Vesihuolto Oy</b>	0,00	148 000,00	25 000,00	0,00	173 000,00	0,00	148 000,00
<b>Kokemäen lämpö Oy</b>	0,00	40 500,00	110 000,00	0,00	150 500,00	0,00	40 500,00
<b>Osapuolten osuudet yhteensä (suunnittelu- ja toteutusvaihe)</b>	14 380,78	1 007 619,22	881 500,00	444 000,00	2 333 119,22	0,00	1 007 619,22

			Sidottu				Toteutunut					
2027	2028	Summa	2025	2026	2027	2028	Summa	2025	2026	2027	2028	Summa
		167 930,77	102 259,67	65 671,10			167 930,77	102 259,67	13 734,55			115 994,22
		51 650,03	51 650,03				51 650,03	51 650,03				51 650,03
		117 220,00	117 220,00				117 220,00	117 220,00				117 220,00
		11 942,66	11 462,66	480,00			11 942,66	11 462,66	480,00			11 942,66
		0,00					0,00					0,00
0,00	0,00	348 743,46	282 592,36	66 151,10	0,00	0,00	348 743,46	282 592,36	14 214,55	0,00	0,00	296 806,91

			Sidottu				Toteutunut					
2027	2028	Summa	2025	2026	2027	2028	Summa	2025	2026	2027	2028	Summa
		175 619,22	14 380,78				14 380,78	14 380,78				14 380,78
		277 300,00					0,00					0,00
101 500,00		467 700,00					0,00					0,00
		0,00					0,00					0,00
		40 500,00					0,00					0,00
592 000,00		592 000,00					0,00					0,00
		0,00					0,00					0,00
		0,00					0,00					0,00
110 000,00		110 000,00					0,00					0,00
	444 000,00	444 000,00					0,00					0,00
		0,00					0,00					0,00
		0,00					0,00					0,00
		0,00					0,00					0,00
53 000,00		53 000,00					0,00					0,00
25 000,00		173 000,00					0,00					0,00
592 000,00	444 000,00	1 488 919,22	14 380,78	0,00	0,00	0,00	14 380,78	14 380,78	0,00	0,00	0,00	14 380,78
154 500,00	0,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 500,00	444 000,00	2 333 119,22	14 380,78	0,00	0,00	0,00	14 380,78	14 380,78	0,00	0,00	0,00	14 380,78