
 

 
Kunnallisteknisissä maanrakennustöissä käytettävien konepalveluiden hintojen tarkistukset 
ajalla 1.7.2023 – 31.12.2023 
 
 
 
 
Tylk 20.12.2022 § 114  
  

 
Kokemäen kaupungin kunnallisteknisissä maanrakennustöissä käytettävien 
konepalveluiden urakoitsijoiden kanssa on sopimus ajalle 1.1.2022 – 
31.12.2023. Kilpailutus toteutettiin syksyllä 2021, tarjousten jättöajan ollessa 
10.11.2021.  
 
Osa urakoitsijoista on lähettänyt tekninen- ja ympäristölautakunnalle kirjeen, 
missä he esittävät hintojen tarkistusta. Perusteluina kirjeissä mainitaan mm. 
polttoaineiden ja yleisten kustannusten voimakas ja ennalta-arvaamaton 
hintojen nousu.  
 
Tekninen- ja ympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 20.12.2022 tal-
vikunnossapitotöihin liittyvän indeksitarkistuksen. Indeksitarkistus tehdään 
samoihin perusteisiin vedoten, kuin mihin urakoitsijat ovat vedonneet kun-
nallisteknisten maanrakennustöiden sopimuksen osalta. Talvikunnossapito-
sopimukseen liittyen lautakunnalle on esitetty 10%:n korotusta sopimushin-
toihin. Korotus perustuu maarakennuskustannusindeksin alaindeksiin ”katu-
jen ylläpito”. Teknisen- ja ympäristölautakunnan päätökseen vedoten yh-
denvertaisesti nähdään 10%:n korotuksen olevan kohtuullinen vastaaviin 
perusteisiin vedoten myös kunnallisteknisten maanrakennustöiden sopi-
muksen kohdalla. 
 
Maanrakennustöissä käytettävien konepalveluiden tarjouspyyntöasiakirjojen 
mukaan: ” Tuntihintojen tulee olla kiinteästi voimassa koko sopimuskauden 
ajan seuraavin poikkeuksin: Mikäli viranomaisten määräämien julkisten 
maksujen tai arvonlisäveron suuruus tai kantamisperuste muuttuu joko 
säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, hinnat 
muuttuvat vastaavasti.”  
 
Edelleen hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 1397/2016) 136 §:n mukaan hankintasopimusta ei saa olennaisesti 
muuttaa sopimuskauden aikana. 136 §:n toisen momentin 3) kohdan mukaan 
hankintasopimukseen tai puitejärjestelyyn voidaan kuitenkin tehdä muutos 
ilman uutta hankintamenettelyä, mikäli muutoksen tarve johtuu olosuhteista, 
joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida, eikä muutos vaikuta 
hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjojen sekä hankintalain mukaan hintojen korottaminen ei 
olisi mahdollista, mutta mm. poikkeuksellisen kovan polttoaineiden hin-
nannousun vuoksi korotusta on pidettävä asianmukaisena ja perusteltuna. 
 

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Markus Virtanen 

 
Päätösehdotus Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää korottaa tarjottujen 

kunnallisteknisissä maanrakennustöissä käytettävien konepalveluiden 
hintoja 10 %:lla ja korotus on voimassa ajalla 1.12.2022 – 30.6.2023. 
 



 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
Tylk 27.06.2023 § 62    
341/02.08.00/2022    

 
Tekninen- ja ympäristölautakunta päätti  kokouksessaan 20.12.2022 § 114 
korottaa kunnallisteknisissä maanrakennustöissä käytettävien 
konepalveluiden hintoja 10 %:lla ajalla 1.12.2022 – 30.6.2023.  
 
Urakoisijoiden sopimuskautta on jäljellä 1.7.2023 – 31.12.2023. Syksyllä 
2023 toteutetaan kilpailutus ja uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2024. 
 
Vuoden 2022 loppupuolen jälkeen maanrakennuskustannusindeksi on 
edelleen vähän noussut, joten tekninen- ja ympäristölautakunnan joulukuun 
kokouksessa mainitut perusteet ovat edelleen voimassa. Tämän johdosta 
korotuksen jatkamista on pidettävä asianmukaisena ja perusteltuna. 
 

Lisätietoja antaa Rakennusinsinööri Jari Ruponen, puh. 040 488 6191 
 
Esittelijä Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen 

 
Päätösehdotus Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää jatkaa kunnallisteknisissä 

maanrakennustöissä käytettävien konepalveluiden hankintaa 10 %:n 
korotetulla hinnalla sopimuskauden loppuun eli ajalle 1.7.2023 – 31.12.2023. 
 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 


